

Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo
taisyklių 8 priedas

PATVIRTINTA

Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ visuotinio susirinkimo
2020 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. VP-8

Molėtų miesto vietos veiklos grupė „Molėtų aitvarai“

Molėtų miesto VVG „Molėtų aitvarai“ strategijos

2019 metų metinė/galutinė įgyvendinimo ataskaita

2020 m. kovo 20 d.

1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ

1.1. Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau – prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur
1. Tikslas: Mažinti socialinę atskirtį Molėtų mieste užtikrinant socialinių ir kitų paslaugų plėtrą						
1.1. Uždavinys: Plėtoti socialinių paslaugų tinklą socialiai pažeidžiamoms Molėtų miesto gyventojų grupėms						
1.1.1. Veiksmas: Socialinio taksi paslaugos teikimas neįgaliesiems vakarais, savaitgaliais ir švenčių dienomis ir tarpininkavimas gaunant paslaugą užtikrinant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis tinklų kūrimą ir palaikymą						
17 966,28	1 456,73	1	0	0,00	0,00	0,00
Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą: Paraiška 2019 m. pabaigoje pateikta ESFA vertinimui ir sutarties pasirašymui. Pastaba: veiksmas bus pradėtas įgyvendinti nuo 2020 metų: Sutartis pasirašyta 2020 m. vasario 20 d. Nr. <u>08.6.1-ESFA-T-927-01-0184</u> , finansavimo suma 17 966,28 Eur.						
1.1.2. Veiksmas: Socialinių ir kitų paslaugų organizavimas ir teikimas smurtą patiriantiems asmenims užtikrinant paslaugų prieinamumą (tarpininkavimą) skatinant ir organizuojant savanorišką veiklą bei užtikrinant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis tinklų kūrimą ir palaikymą						
18 148,50	1 471,50	1	0	0,00	0,00	0,00
Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą: Paraiška 2019 m. pabaigoje pateikta ESFA vertinimui ir sutarties pasirašymui. Pastaba: veiksmas bus pradėtas įgyvendinti nuo 2020 metų: Sutartis pasirašyta 2020 m. kovo 3 d. Nr. <u>08.6.1-ESFA-T-927-01-0181</u> , finansavimo suma 18 145,02 Eur.						

1.1.3. Veiksmas: Molėtų miesto bendruomenės įtraukimas į kultūrinę, socialinę, meninę, praktinę, pažintinę, sportinę veiklą mažinant socialinę atskirtį ir užtikrinant savanorišką veiklą bei informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis tinklų kūrimą ir palaikymą						
25 715,00	2 085,00	1	0	0,00	0,00	0,00
Informacija apie 1.1.3 veiksmo įgyvendinimą: Paraiška 2019 m. pabaigoje pateikta ESFA vertinimui ir sutarties pasirašymui. Pastaba: veiksmas bus pradėtas įgyvendinti nuo 2020 metų: Sutartis pasirašyta 2020 m. kovo 3 d. Nr. <u>08.6.1-ESFA-T-927-01-0180</u> , finansavimo suma 25 715,00 Eur.						
1.1.4. Veiksmas: Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas socialinės rizikos šeimoms						
12 950,00	1 050,00	1	0	0,00	0,00	0,00
Informacija apie 1.1.4 veiksmo įgyvendinimą: Paraiška 2019 m. pabaigoje pateikta ESFA vertinimui ir sutarties pasirašymui. Pastaba: veiksmas bus pradėtas įgyvendinti nuo 2020 metų: Sutartis pasirašyta 2020 m. vasario 24 d. Nr. <u>08.6.1-ESFA-T-927-01-0169</u> , finansavimo suma 11 766,87 Eur.						
2. Tikslas: Mažinti nedarbą skatinant užimtumą ir verslumą						
2.1. Uždavinys: Įgyvendinti neaktyvių darbingų asmenų užimtumą didinančias iniciatyvas						
2.1.2. Veiksmas: Kartų namų idėja: partnerystės, dialogo ir mokymosi visą gyvenimą organizavimas užtikrinant neformalų švietimą ir senjorų, neaktyvaus jaunimo, darbingų bedarbių savanorišką veiklą bendruomenėje						
69 350,00	5 622,97	1	0	0,00	0,00	0,00
Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą: Paraiška 2019 m. pabaigoje pateikta ESFA vertinimui ir sutarties pasirašymui. Pastaba: veiksmas bus pradėtas įgyvendinti nuo 2020 metų: Sutartis pasirašyta 2020 m. vasario 20 d. Nr. <u>08.6.1-ESFA-T-927-01-0168</u> , finansavimo suma 41 699,13 Eur.						
2.1.3. Veiksmas: Neformalus vyresnio amžiaus Molėtų miesto neaktyvių darbingų gyventojų švietimas siekiant pagerinti jų gyvenimo kokybę						
48 350,01	3 920,27	1	0	0	0	0,00
Informacija apie 2.1.3. veiksmo įgyvendinimą: 2.1.3. veiksmo „Neformalus vyresnio amžiaus Molėtų miesto neaktyvių darbingų gyventojų švietimas siekiant pagerinti jų gyvenimo kokybę“ projektas buvo parengtas ir įtrauktas į vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 2, tačiau įgyvendinamas nebus. Pakeistoje Strategijoje buvo padidintos skiriamos lėšos ir atitinkamai buvo padidinta rodiklio reikšmė: rodiklis (dalyvių skaičius) buvo 20, pakeitus strategiją numatytas rodiklis – 40 dalyvių. Tačiau projektas Pareiškėjo sprendimu nebus teikiamas ESFA finansavimo sutarčiai pasirašyti. Priežastis – šiandien kyla didelė rizika Molėtų mieste surinkti reikiamą tikslinę grupę: socialinę atskirtį patiriantys darbingi ir neaktyvūs gyventojai, tuo labiau, kad 2.1.2. veiksmo įgyvendinime dalyvaus tokia pati tikslinė grupė.						
2.2. Uždavinys: Įgyvendinti verslo idėjų realizavimą skatinančias iniciatyvas						
2.2.1. Veiksmas: Bendruomenės poreikius atitinkančio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas ir užtikrinimas užtikrinant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis tinklų kūrimą ir palaikymą						
27 500,00	5 500,00	1	0	0,00	0,00	0,00
Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą: Paraiška 2019 m. pabaigoje pateikta ESFA vertinimui ir sutarties pasirašymui.						

Pastaba: veiksmas bus pradėtas įgyvendinti nuo 2020 metų: Sutartis pasirašyta 2020 m. vasario 27 d. Nr. <u>08.6.1-ESFA-T-927-01-0173</u> , finansavimo suma 23 954,23 Eur.						
2.2.2. Veiksmas: Gyventojų verslumo didinimas, skatinant kurti smulkujų verslą bei steigti naujas darbo vietas						
32 000,00	2 594,59	1	0	0	0	0,00
Informacija apie 2.2.2. veiksmo įgyvendinimą: Paraiška 2019 m. pabaigoje pateikta ESFA vertinimui ir sutarties pasirašymui, tačiau atsiimta, kadangi keičiamos Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklių nuostatos, susijusios su parama verslo pradžiai. Veiksmas bus pradėtas įgyvendinti nuo 2020 metų II ketvirčio, kadangi atitinkamai bus patikslinta paraiška. Po patikslinimo paraiška bus teikiama ESFA finansavimo sutarčiai pasirašyti.						

1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius:

Eil. Nr.	Vietos plėtros projekto pavadinimas	Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas	Skirta paramos suma, Eur	Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus

Pastaba. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius neteikiama, kadangi jų nėra. Strategijos įgyvendinimo veiklos pradėtos įgyvendinti nuo 2020 metų I ketvirčio.

1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai:

Rodiklio pavadinimas	Pagal strategiją siekiama reikšmė	Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė	Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė	Pasiekta rodiklio reikšmė	Paaškinimas
1. Tikslas: Mažinti socialinę atskirtį Molėtų mieste užtikrinant socialinių ir kitų paslaugų plėtrą					
1.1. Uždavinys: Plėtoti socialinių paslaugų tinklą socialiai pažeidžiamoms Molėtų miesto gyventojų grupėms					

Rezultato rodikliai:					
Sunkumus patiriančių šeimų skaičiaus mažėjimo pokytis	8 proc.			0 proc.	Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/ , dalyje „Vietos plėtros strategijos tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“, 20 lapas. Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 1.
Sunkumus patiriančiose šeimose gyvenančių vaikų mažėjimo skaičiaus pokytis	6 proc.			0 proc.	Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/ , dalyje „Vietos plėtros strategijos tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“, 20 lapas. Vietos plėtros projektų sąrašai Nr. 1, 3.
Produkto rodikliai:					
Sukurtų naujų paslaugų skaičius	1 vnt.	3 vnt.	0	0	Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/ , dalyje „Vietos plėtros strategijos tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“, 21 lapas. Vietos plėtros projektų sąrašai Nr. 1, 3.
Suorganizuotų renginių skaičius	5 vnt.	5 vnt.	0	0	Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/ , dalyje „Vietos plėtros strategijos tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“, 21 lapas. Vietos plėtros projektų sąrašai Nr. 1, 3.
2. Tikslas: Mažinti nedarbą skatinant užimtumą ir verslumą					
2.1. Uždavinys: Įgyvendinti neaktyvių darbingų asmenų užimtumą didinančias iniciatyvas					
Rezultato rodikliai:					
Bedarbių, išigijusių verslo liudijimus,	20 proc.			0	Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/ ,

skaičiaus didėjimas					dalyje „Vietos plėtros strategijos tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“, 22 lapas. Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 2.
Produkto rodikliai:					
Naujų neformalaus švietimo programų skaičius	3 vnt.	2 vnt.*	0	0	Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/ , dalyje „Vietos plėtros strategijos tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“, 23 lapas. *2.1.3. veiksmo „Neformalus vyresnio amžiaus Molėtų miesto neaktyvių darbingų gyventojų švietimas siekiant pagerinti jų gyvenimo kokybę“ projektas buvo parengtas ir įtrauktas į vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 2, kuriame buvo nurodytas produkto rodiklis – 2 vnt.. Tačiau projektas Pareiškėjo sprendimu nebus teikiamas ESFA finansavimo sutarčiai pasirašyti. Priežastis – šiandien kyla didelė rizika Molėtų mieste surinkti reikiamą tikslinę grupę: socialinę atskirtį patiriantys darbingi ir neaktyvūs gyventojai. Dėl šios priežasties Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė nurodoma mažesnė, nurodyta vietos plėtros projektų sąraše Nr. 2. Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 2.
Renginių, skirtų darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų užimtumui didinti, organizavimas	5 vnt.	3 vnt.*	0	0	Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/ , dalyje „Vietos plėtros strategijos tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“, 23 lapas. *2.1.3. veiksmo „Neformalus vyresnio amžiaus Molėtų miesto neaktyvių darbingų gyventojų švietimas siekiant pagerinti jų gyvenimo kokybę“ projektas buvo parengtas ir įtrauktas į vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 2, kuriame buvo nurodytas produkto rodiklis – 2 vnt.. Tačiau projektas Pareiškėjo sprendimu nebus teikiamas ESFA finansavimo sutarčiai pasirašyti. Priežastis – šiandien kyla didelė rizika Molėtų mieste surinkti reikiamą

					tikslinę grupę: socialinę atskirtį patiriantys darbingi ir neaktyvūs gyventojai. Dėl šios priežasties Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė nurodoma mažesnė, nurodyta vietos plėtros projektų sąrašė Nr. 2. Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 2.
2.2. Uždavinys: Įgyvendinti verslo idėjų realizavimą skatinančias iniciatyvas					
Rezultato rodikliai:					
Bedarbių, išigijusių verslo liudijimus, skaičiaus didėjimas	20 proc.			0	Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/ , dalyje „Vietos plėtros strategijos tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“, 23 lapas. Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 2.
Produkto rodikliai:					
Verslumą skatinančių renginių skaičius	5 vnt.	7 vnt.	0	0	Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/ , dalyje „Vietos plėtros strategijos tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“, 23 lapas. Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 2.

1.3.2. Efekto rodikliai:

(šią informaciją būtina pateikti tik galutinėje ataskaitoje)

Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / pasiekta reikšmė	Komentarai
1. Tikslas: (įrašomas tikslo pavadinimas, nurodytas vietos plėtros strategijoje)	

	(nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė, taikyta metodika pasiektai rodiklio reikšmei nustatyti; jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti, paaiškinamos nepasiekimo priežastys)
2. Tikslas: (įrašomas tikslo pavadinimas, nurodytas vietos plėtros strategijoje)	
	(nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė, taikyta metodika pasiektai rodiklio reikšmei nustatyti; jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti, paaiškinamos nepasiekimo priežastys)

Pastaba. Informacija apie efekto rodiklius bus teikiama galutinėje ataskaitoje.

1.4. Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama apibendrinta informacija apie visą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį)

Eil. Nr.	Problemos	Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas
1.	<p>Vietos plėtros strategijoje numatytas 2.1.1. veiksmas „Darbingų neaktyvių neįgaliųjų užimtumo didinimas, siekiant pagerinti jų padėtį darbo rinkoje per savanorišką veiklą“. Balandžio ir gegužės mėnesiais vykdytų mokymų metu buvo išsiaiškinta, kad nebus šiam veiksmui pareiškėjo: teoriškai galimas pareiškėjas būtų Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga, tačiau ši NVO neturi jokių administracinių ir finansinių galimybių išsipareigoti 5-erius metus tęsti projekto veiklas pasibaigus projektui.</p> <p>Vietos plėtros strategijoje numatytas 2.1.4. veiksmas „Neaktyvių jaunų žmonių informavimas ir konsultavimas, įtraukiant į visuomeninę ir kultūrinę veiklą organizuojant neformalų švietimą ir užtikrinant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis tinklų kūrimą ir palaikymą“. Balandžio ir gegužės mėnesiais vykdytų mokymų metu buvo išsiaiškinta, kad neįmanoma įvykdyti šio veiksmo reikalavimų tikslinei grupei: suplanuotas veiksmo vykdymui 40-ties jaunų neaktyvių asmenų skaičius šiuo konkrečiu laikotarpiu neįgyvendinamas. 2015-09-21–2018-09-30 buvo vykdomas Projektas „Atrask save“, kurio</p>	<p>Veiksmai atlikti vadovaujantis Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių Aštuntuoju skirsniu.</p> <p>Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ visuotinio susirinkimo 2020 m. sausio 28 d. protokoliniu</p>

	tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones. Projekte dalyvavo 70 Molėtų <u>rajono</u> jaunų žmonių. Tačiau pagal Molėtų Užimtumo tarnybos informaciją, šiandien projekto veiksmui įgyvendinti būtino skaičiaus jaunų neaktyvių asmenų Molėtų <u>mieste</u> fiziškai nebus. Molėtų miesto jaunimas arba dirba, arba studijuoja, arba emigravę. Be to, tokia situacija nuolat kinta: padirbėję keletą mėnesių jaunuoliai emigruoja, vėliau vėl grįžta. Todėl įsipareigojimas įgyvendinti projektą su planuojama tiksline grupe, vietos VVG nuomone, negalimas.	sprendimu Nr. VP-7 pakeista Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ vietos plėtros Strategija.
2.	2.1.3. veiksmo „Neformalus vyresnio amžiaus Molėtų miesto neaktyvių darbingų gyventojų švietimas siekiant pagerinti jų gyvenimo kokybę“ įgyvendinimui pakeistoje Strategijoje buvo padidintos skiriamos lėšos ir atitinkamai buvo padidinta rodiklio reikšmė: rodiklis (dalyvių skaičius) buvo 20, pakeitus strategiją numatytas rodiklis – 40 dalyvių. Tačiau projektas Pareiškėjo sprendimu nebus teikiamas ESFA finansavimo sutarčiai pasirašyti. Priežastis – šiandien kyla didelė rizika Molėtų mieste surinkti reikiamą tikslinę grupę: socialinę atskirtį patiriantys darbingi ir neaktyvūs gyventojai, tuo labiau, kad 2.1.2. veiksmo įgyvendinime dalyvaus tokia pati tikslinė grupė.	Įvertinusi realią gyventojų amžiaus ir užimtumo situaciją Molėtų mieste VVG neturi galimybių prieštarauti ar įtakoti Pareiškėjo apsisprendimą.

2. INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

Pavadinimas	Bendruomeninės organizacijos/nevyriausybines organizacijos (toliau – NVO)	Asocijuotos verslo struktūros /įmonės (toliau – verslas)	Savivaldybės taryba/tarybos
Miesto VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje, vnt.	3	3	3
Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.	0	1	2
Pasitraukę miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.	0	1	2
Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais, vnt.:	3	3	3

3. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

3.1. Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

Eil. Nr.	Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimasi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai)	Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)	Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tiksliai data, val. skaičius)	Dalyvių skaičius
1.	Mokymai Molėtų miesto vietos veiklos grupei „Molėtų aitvarai“	Esminiai vietos projektų vertinimo kriterijai	2019 m. gegužės 20-21 d., 16 val.	10
Eil. Nr.	Vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų stiprinimo veiklos	Įvykusių mokymų tema (-os)	Įvykusių mokymų trukmė (tiksliai data, val. skaičius)	Dalyvių skaičius
1.	Seminaras vietos plėtros projektų rengėjams ir vykdytojams	Kaip parengti aktualų, Molėtų VVG strategiją atitinkantį projektą ir sėkmingai jį įgyvendinti?	2019 m. balandžio 23-24, 29-30 d. 32 val.	10
2.	Seminaras vietos plėtros projektų rengėjams ir vykdytojams	Kaip parengti aktualų, Molėtų VVG strategiją atitinkantį projektą ir sėkmingai jį įgyvendinti?	2019 m. gegužės 22-23, 27-28 d. 32 val.	13

3.2. Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

Eil. Nr.	Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai	Data (nurodyti datą nuo kada (metai, mėnuo, diena) iki kada (metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma)
1.	Strategijos įgyvendinimo vietoje pakabintas plakatas apie projektą, jo tikslą, finansavimą	2019 m. vasario 22 d.
2.	Ižanginis straipsnis laikraštyje „Vilnis“	2019 m. kovo 5 d. laikraščio numerio 18 (8190) 5 p.
3.	Visos Strategijos įgyvendinimo naujienos skelbiamos tinklapyje www.moletai.lt	Nuo 2019 m. vasario 8 d. informacija pasiekiama adresu: https://www.moletai.lt/go.php/lit/Miesto-vvg-moletu-aitvarai

3.3. Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos (kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo) ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais:

3.3.1. Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama tik informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose informacija)

Eil. Nr.	Susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data (metai, mėnuo, diena)	Priimti sprendimai	Susirinkimo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną				Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius				Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.)	Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius			Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus
			Bendras narių skaičius	Iš jų NVO atstovai	Iš jų verslo atstovai	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai	Bendras dalyvavusių narių skaičius	Iš jų NVO atstovai	Iš jų verslo atstovai	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai		Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius	Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO	Iš jų balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams	
1.	2019-07-02 VP-2	1. Kreiptis į VRM dėl leidimo keisti Molėtų miesto VVG „Molėtų aitvarai“ strategiją.	9 / 3 / 3 / 3				6 / 2 / 3 / 1				66,66	6 / 3 / 1			50

3.3.2. Informacija apie kito miesto VVG kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus:

(ši lentelė pildoma, jei organas įgaliotas priimti miesto VVG sprendimus; galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį, už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

Eil. Nr.	Organo susirinkimo (toliau – susirinkimas) / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data (metai, mėnuo, diena)	Priimti sprendimai	Organo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną				Faktiškai organo narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius				Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.)	Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius			Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus
			Bendras narių skaičius	Iš jų NVO atstovai	Iš jų verslo atstovai	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai	Bendras dalyvavusių narių skaičius	Iš jų NVO atstovai	Iš jų verslo atstovai	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai		Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius	Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO	Iš jų balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams	
1.	2019-05-06 VP-1	1. Patvirtinti 2019-2023 metų Molėtų miesto VVG „Molėtų aitvarai“ vietos plėtros	9 / 3 / 3 / 3				6 / 2 / 3 / 1				66,66	6 / 3 / 1			50

		strategijos įgyvendinimo projektų atrankos kriterijų ir finansavimo sąlygų aprašą. 2. Patvirtinti Molėtų miesto VVG „Molėtų aitvarai“ vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašą su priedais					
2.	2019-08-05 VP-4	1. Patvirtinti Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 1 kvietimo vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitą. 2. Patvirtinti Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 1 kvietimo vietos plėtros projektų sąrašą.	9 / 3 / 3 / 3	7 / 3 / 2 / 2	77,77	6 / 3 / 3	50
3.	2019-08-12 VP-5	1. Patvirtinti Kvietimą Nr. 3 teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus. 2. Patvirtinti Tikslintą Kvietimą Nr. 2 teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus.	9 / 3 / 3 / 3	9 / 3 / 3 / 3	100	8 / 5 / 3	62,50
4.	2019-10-30 VP-6	1. Patvirtinti Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 2 ir 3 kvietimų vietos plėtros	9 / 3 / 3 / 3	7 / 3 / 3 / 1	77,77	5 / 4 / 1	80

		projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitas. 2. Patvirtinti Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 1 kvietimo vietos plėtros projektų sąrašus Nr. 2 ir Nr. 3.					
--	--	--	--	--	--	--	--

Elektroninis parašas

(parašas)

Leta Kalinauskaitė

(vardas ir pavardė)